


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO SPINO

Descrizione delle principali fasi di intervento 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese

1 ALLESTIMENTO CANTIERE: recinzioni, segnaletica provvisioria, ecc. x

2 ALLESTIMENTO DEI PONTEGGI x

3 PARZIALI RIMOZIONI COPERTURE x

4 CORDOLI E RIPRISTINO COPERTURE x x

5 INTERVETI DI CONSOLIDAMENTO ARCHI E VOLTE x x

6 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE x x x x

7 RINFORZO SOLAI

10 INTONACI

11 IMPIANTISTICA E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE
TERMICO
ELETTRICO

16 TINTEGGIATURE E RECUPERO DECORI x x x

17 OPERE VARIE E DI FINITURA x x

18 SMANTELLAMENTO CANTIERE x


